ENGINYERIA DEL PROGRAMARI

PLANIFICACIÓ I COMPROMÍS EMPRESARIAL

PROJECTE FINAL DE SEMESTRE

CURS 2024 - 2025

UAB | UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1. Filosofia de l'empresa
- 1.2. Objectius del projecte
- 1.3. Resum del projecte

2. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

- 2.1. Data de creació i data final del projecte
- 2.2. Formació de l'equip i rols

3. METODOLOGIA DE TREBALL I EINES

- 3.1. Metodologia Agile
- 3.2. Eines de gestió

4. CONTROL I SEGUIMENT

- 4.1. Fases del projecte i estimació de feina
- 4.2. Dates claus de revisió i demos

5. COMMITMENT | COMPROMÍS D'ENTREGA

1. INTRODUCCIÓ

> 1.1. FILOSOFIA DE L'EMPRESA

> > Facilitant la cura proactiva. Agera Health creu en la importància de la prevenció i

el monitoratge constant de la salut. Desenvolupa programari que promou una vida activa i saludable mitjançant l'ús de dispositius wearables, adaptant les

funcionalitats a les necessitats específiques de cada usuari.

Els valors d'Agera Health inclouen la proactivitat, la salut preventiva i la

tecnologia personalitzada. Amb un enfocament centrat en la persona, la nostra

tecnologia permet detectar senyals primerenques de problemes de salut i oferir

recomanacions adaptades.

1.2. **OBJECTIUS DE L'EMPRESA**

El nostre objectiu és anticipar-se als problemes i fomentar hàbits saludables que

millorin la qualitat de vida i el benestar general de cada usuari, fent que

cuidar-se sigui més fàcil i accessible.

Creiem que la tecnologia no només ha de monitorar la salut, sinó també inspirar

i motivar a mantenir un estil de vida actiu i equilibrat, oferint una atenció

contínua i adaptada a l'evolució de cada persona.

1.3. **RESUM DEL PROJECTE**

El projecte gira entorn de la creació d'una plataforma digital anomenada

SenierLife per donar suport a les persones grans que viuen soles, amb un

enfocament en la seva salut i benestar emocional. Carla Qurban, la fundadora

de l'ONG responsable, vol utilizar la tecnologia per combatre la soledat i reforçar

les relacions socials dels usuaris, facilitant la comunicació i tenir un cert control

respecte la salut física i mental.

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 2.

> 2.1. DATA DE CREACIÓ I DATA FINAL DEL PROJECTE

> > Data d'inici del projecte: 28 d'octubre de 2024.

Data final del projecte: 13 de desembre de 2024.

2.2. FORMACIÓ DE L'EQUIP I ROLS

Product owner | Responsable de representar els interessos del client (visió del client/usuari) i prioritza la feina segons el *product Backlog*.

Responsable:

Scrum master | Responsable de garantir l'ús adequat de la metodologia *Agile* i facilitar/coordinar les dinàmiques en equip.

Responsable:

Scrum team | Equip de treball per desenvolupar el producte.

o Membre/s: Alejandro José Jaime, Amina Aasifar El Ouahabi.

3. METODOLOGIA DE TREBALL I EINES

3.1. METODOLOGIA AGILE

Entre els diferents models pel desenvolupament del programari, ens centrarem amb els **mètodes àgils** - Agile - ja que les qualitats que ofereix són essencials a l'hora de realitzar aquest tipus de projectes, com la minimització de risc en iteracions curtes i la rapidesa a l'hora de realitzar canvis necessaris.

Així doncs, entre els diferents mètodes, ens basarem en **Scrum** com a metodologia *Agile* de treball clau per tal d'aconseguir una entrega iterativa i flexibilitat de treball.

3.2. EINES DE GESTIÓ

Eines per la gestió i desenvolupament durant el procés de creació del programari per una major flexibilitat, organització i millor documentació.

- → Google Drive:
- → **Github:** (adjuntar link)
- → Lucidchart:
- → Jira:

4. CONTROL I SEGUIMENT

4.1. FASES DEL PROJECTE I ESTIMACIÓ DE FEINA

Sprint	Dates	Objectiu	Feina principal
Sprint 1	28 d'octubre - 11 de novembre	Planificació inicial i commitment	Creació del document introductori sobre l'empresa i redactar el commitment.
Sprint 2	11 de novembre - 22 de novembre	Desenvolupament inicial i primera demo	Implementació de les diferents fases i dels mòduls claus.
Sprint 3	23 de novembre - 13 de desembre	Correccions, finalització i segona demo	Millores, resolució de problemes i continuació del projecte. Proves, revisió i entrega final.

4.2. DATES CLAUS DE REVISIÓ I DEMOS

Entre els diferents sprints especificats, les dates claus del projecte seran:

→ 22 de novembre | Entrega de la primera demo del projecte

A la primera data d'entrega, per la *demo 1*, entregarem el nostre informe amb els següents apartats realitzats: de la pregunta 1 fins a la pregunta 9.

→ 13 de desembre | Entrega final del projecte demo 2

A la segona data d'entrega, per la *demo 2* (entrega final), entregarem l'informe final amb totes les correccions i validacions dels apartats anteriors, adjuntant l'apartat 10 i l'opcional.

5. COMMITMENT | COMPROMÍS D'ENTREGA

(REDACCIÓ AMB RESUM DE TOT EL CONTINGUT DEL DOCUMENT I MARCANT QUE ES ALLÒ EN QUÈ COMPROMETEM)